ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь:
Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3;         Заводская д.4 ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6;            Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32;             Кирова д.40; Комсомольская д.8;      Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13;       Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37;       Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а
	37
	0
	201564,71
	181374,87
	20189,84
	10139,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	181374,87

	2. Обустройство дорог в г.п.Будогощь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь
	428 кв.м.
	0
	464521,44
	415688,58
	48832,86
	21012,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	415688,58

	Частичный ремонт дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	289,44 кв.м.
	0
	233380,03
	210003,39
	23376,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210003,39

	Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	7 кв.м.
	0
	285533,16
	256933,16
	28600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256933,16

	Итого
	х
	х
	1216151,15
	1064000,0
	120999,34
	31151,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1064000,0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    И.Е. Резинкин      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Ю.В. Косарева
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       ______________________Богданова Е.В.   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.07.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
 «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь: Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3; Заводская д.4 (ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6; Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32; Кирова д.40; Комсомольская д.8; Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13; Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37; Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	1.2.
	Проведение работ по чистке шахтных колодцев в г.п.Будогощь
	Июль-август  2018 года
	Подрядная организация
	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь
	Контракт не заключен

	1.3.
	Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев
	Июль
	
	Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев
	Контракт не заключен

	2.
	Ремонт части дороги ул. Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	2.2.
	Проведение работ по ремонту части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог
	Контракт не заключен

	2.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2
	Подготовка территории к проведению работ
	Контракт не заключен

	3.
	Частичный ремонт дороги ул. Октябрьская (в районе котельной ПНИ)

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	3.2.
	Проведение работ по частичному ремонту дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог
	Контракт не заключен

	3.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2
	Подготовка территории к проведению работ
	Контракт не заключен

	4.
	Установка искусственных неровностей по ул. Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	4.2.
	Проведение работ по установке искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасность дорожного движения
	Контракт не заключен

	4.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 1
	Подготовка территории к проведению работ
	Контракт не заключен

	II.
Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):        «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	Контракт не заключен

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После выполнения работ, в соответствии с муниципальным контрактом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение запланированных объемов работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен квартальный отчет на 01.07.2018г

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Эффективное использование бюджетных средств
	выполнена


