Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2018 года № 1

Ежеквартальный отчет 
Администрации Будогощского городского поселения 
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.1
	Ремонт дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	
	
	
	

	1.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38

	1.1.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3  в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги ул. Липовская в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены
 

	1.1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района,  староста д.Яшкино  
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г

	1.2
	Ремонт дороги ул.Набережная  от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района 
	
	
	
	

	1.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38

	1.2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района 
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги ул.Набережная  в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района 
	Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены
 

	1.2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Могилево  
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г

	1.3.
	Ремонт части  дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	
	
	
	

	1.3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38

	1.3.2.
	Выполнение работ по ремонту части  дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт части  дороги ул.Речная в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены
 

	1.3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Кукуй  

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г

	1.4.
	Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района(от ул. Шоссейная до ул. Центральная)
	
	
	
	

	1.4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38

	1.4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района (от ул. Шоссейная до ул. Центральная)
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района
	Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены
 

	1.4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Среднее Село  

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г

	1.5.
	Очистка и ремонт колодца д.Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг)
	
	
	
	

	1.5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 19.06.2017г №29

	1.5.2.
	Выполнение работ по очистке и ремонту колодца д. Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг)
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице
	Работы по контракту №29 от 19.06.2017г выполнены
 

	1.5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Кукуй  
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ  №1 от 18.07.2017г

	1.6.
	Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка
	
	
	
	

	1.6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 10.07.2017г №42

	1.6.2.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Змеева Новинка
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка
	Работы по контракту №42 от 10.07.2017г выполнены

	1.6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Змеева Новинка 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №ЛС№1 от 24.07.2017г

	1.7.
	Приобретение и установка детских площадок в д.Среднее Село (у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная)  и д.Гремячево (у сельского дома культуры)
	
	
	
	

	1.7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 11.07.2017г №48

	1.7.2.
	Выполнение работ по  установке детских площадок в д.Среднее Село(у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная)   и д.Гремячево (у сельского дома культуры)
	Июнь-июль 2017 года
	Подрядная организация
	установка детских площадок в д.Среднее Село и д.Гремячево
	Работы по контракту №48 от 11.07.2017г выполнены
 

	1.7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль - август 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Средне Село и Гремячево 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ  №1 от 07.08.2017г

	1.8.
	Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша
	
	
	
	

	1.8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 10.07.2017г №44

	1.8.2.
	Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша
	Июнь-июль 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша
	Приобретение по контракту №44 от 10.07.2017г выполнены
 

	1.8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль - август 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  приема-передачи товара б/н от 18.07.2017г

	1.9.
	Ремонт дороги ул.Родниковая  у ж.д. №2  (замена перепускной трубы) в д.Солоницы
	
	
	
	

	1.9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38

	1.9.2.
	Проведение работ по ремонту дороги ул.Родниковая  у ж.д. №2  (замена перепускной трубы) в д.Солоницы
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги ул.Родниковая (замена перепускной трубы) в д.Солоницы
	Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены
 

	1.9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Солоницы
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г

	1.10.
	Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок)
	
	
	
	

	1.10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 10.07.2017г №45

	1.10.2
	Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок)
	Июнь-июль 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково
	Работы по контракту №45 от 10.07.2017г выполнены
 

	1.10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль - август 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ  №ЛС от 04.08.2017г

	1.11.
	Приобретение и установка детской площадки в д.Крестцы
	
	
	
	

	1.11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт от 19.10.2017г №79

	1.11.2
	Выполнение работ по  установке детской площадки в д.Крестцы
	Сентябрь-октябрь 2017 года
	Подрядная организация
	установка детской площадки в д.Крестцы
	Работы по контракту №79 от 19.10.17г выполнены

	1.11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Октябрь-ноябрь  2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Крестцы 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  о приемке выполненных работ  №1 от 27.11.2017г

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	2.1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	2.1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь  2017 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	По контрактам:
№38 от 30.06.17г работы приняты и оплачены 07.09.2017г;
№29 от 19.06.17г работы приняты и оплачены 04,07.08.2017г;
№42 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 31.07.2017г;
№48 от 11.07.17г работы приняты и оплачены 10.08.2017г;
№44 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 21.07.2017г;
№45 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 08.08.2017г;
№79 от 19.10.17г работы приняты и оплачены 30.11.2017г 

	2.1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
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