Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2018 года № 1

Ежеквартальный отчет 
Администрации Будогощского городского поселения 
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий
("дорожной карты") по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии мероприятий
("Дорожная карта") по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Устройство контейнерных площадок

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   2 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	1.2.
	Проведение работ по устройству контейнерных площадок в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г
	Подрядная организация
	Обеспечение возможности сбора и вывоза ТБО в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг
	 Контракт не заключен

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Контракт не заключен

	2
	Закупка и установка дополнительных элементов на детской площадке

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   3 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	2.2.
	Проведение работ по закупке и установке дополнительных элементов на детской площадке в дер.Могилево ул.Старинка 
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г
	Подрядная организация
	Улучшение благоустройства в дер.Могилево ул.Старинка 
	Контракт не заключен

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Контракт не заключен

	3.
	Чистка пожарного водоема

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   3 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	3.2.
	Проведение работ по чистке пожарного водоема в дер.Званка
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г
	Подрядная организация
	Приведение пожарного водоема в дер.Званка в соответствие с действующими нормами
	Контракт не заключен

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Контракт не заключен

	4.
	Ремонт дорог в деревнях

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   3 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	4.2.
	Проведение работ по ремонту дорог в деревнях Кукуй по ул.Октябрьская; дер.Званка (засыпка ям); дер.Кровино Сельцо по ул.Восточная по ул.Центральная; дер.Луг по ул.Ручейная; дер.Крапивно по ул.Центральная (при въезде в деревню); дер.Лашино ул.Центральная
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог
	Контракт не заключен

	4.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Контракт не заключен

	5.
	Ремонт колодцев в деревнях

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   2 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №29 от 23.04.2018г

	5.2.
	Проведение работ ремонту колодцев в деревнях Могилево, Гремячево, Крапивно, Луг, Клинково
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г.

	Подрядная организация
	Обеспечение водоснабжения населения в деревнях Могилево и Гремячево
	Работы по муниципальному контракту №29 от 23.04.2018г выполнены

	5.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Акт о приемке выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 от 31.05.2018г

	6.
	Чистка колодцев в деревнях

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.   2 квартал 2018 года
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №29 от 23.04.2018г

	6.2.
	Проведение работ чистке колодцев в деревнях Кровино Сельцо - 2шт., Луг - 5 шт., Новая - 2 шт., Отрада - 2 шт., Дорожницы - 1 шт., Крапивно - 3 шт., Лашино - 6 шт., Половинник - 2 шт., Солоницы - 3 шт., Среднее Село - 7 шт., Гремячево - 10 шт., Яшкино - 5 шт., Авдетово - 3 шт., Бестоголово - 4 шт., Градоша - 2 шт., Дидлово - 1 шт., Званка - 3 шт., Змеева Новинка - 2 шт., Клинково - 3 шт., Красная Горка - 1 шт., Крестцы - 2 шт., Могилево - 4 шт., Рахово - 2 шт., Смолино - 3 шт., Кукуй - 8 шт. 
	В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г.
	Подрядная организация
	Обеспечение водоснабжения населения в деревнях поселения
	Работы по муниципальному контракту №29 от 23.04.2018г выполнены

	6.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с условиями муниципального контракта
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	Акт о приемке выполненных работ №9 от 31.05.2018г

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После выполнение работ, в соответствии с муниципальным контрактом
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение запланированных муниципальной программой мероприятий в полном объеме
	 По контракту №29 от 23.04.2018г работы приняты и оплачены

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
	Администрации муниципального образования
 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с комитетом.
	Подготовлен квартальный отчет на 01.07.2018г

	2.
	[bookmark: _GoBack]Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Эффективное использование бюджетных средств
	выполнена



	
	Глава администрации поселения

__________/Резинкин И.Е./
МП



