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План мероприятий
«дорожная карта» по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области муниципального образования Будогощское городское поселение
 Киришского муниципального района Ленинградской области.
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	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	1.Формирование муниципальной целевой программы

	1.1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ
	В срок до 15 марта текущего финансового года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1.2.
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»
	В срок до 15 марта текущего финансового года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1.3.
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования
	В срок до 15 апреля текущего финансового года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Постановление Администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области , утверждающее проектно-сметную документацию на объекты.

	
	2.Контроль за реализацией муниципальной целевой программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	2.1.
	Заключение соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменение в их распределение.
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета  для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2.2.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.
	Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года.
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.

	2.3.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Ленинградской области по распределению субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.

	
	3. Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	А.
	3.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования , местного значения, в том числе в населенных пунктах.

	3.1.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения ремонтных работ:
	 Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	3.1.2.
	Ремонт дорожного покрытия участка ул.Горького от дома № 22а до дома № 30 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 10.07.2014г.
	
	

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту объектов:
	В срок до 15.09.2014г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта.
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3.2.1.
	Ремонт дорожного покрытия участка ул.Горького от дома № 22а до дома № 30 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	 В срок до 15.09.2014г.
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом:
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию

	3.3.1.
	Ремонт дорожного покрытия участка ул.Горького от дома № 22а до дома № 30 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 01.10.2014г.
	
	Утверждение акта до 10.10.2014г.

	Б.
	3.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в том числе по плану мероприятий и по объектам:

	3.2.1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения ремонтных работ:
	 Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Определение подрядной организации

	3.2.2.
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 96 по ул.Заводская п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 10.07.2014г.
	
	

	3.2.3.
	Ремонт дорожного покрытия проездов от улицы Заводская к дворовым территориям многоквартирных домов № 94 и № 96 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 10.07.2014г
	
	

	3.3.
	Выполнение работ по ремонту объекта:
	В срок до 15.09.2014г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта.
	Подрядная организация
	Завершение работы в соответствии с графиком работ по объекту.

	3.3.1.
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 96 по ул.Заводская п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 15.09.2014г.
	
	

	3.3.2.
	Заводская к дворовым территориям многоквартирных домов № 94 и № 96 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 15.09.2014г.
	
	

	3.4.
	Приемка объекта в порядке , установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию

	3.4.1.
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 96 по ул.Заводская п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 01.10.2014г
	
	Утверждение акта до 10.10.2014г.

	3.4.2.
	Ремонт дорожного покрытия проездов от улицы Заводская к дворовым территориям многоквартирных домов № 94 и № 96 п.Будогощь Киришского района Ленинградской области
	В срок до 01.10.2014г.
	
	Утверждение акта до 10.10.2014г

	
	4. Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	4.1.
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период
	В течение гарантийного период
	Эксплуатирующая организация объекта
	Выявление недостатков технического состояния объекта

	4.2.
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта
	В течение гарантийного период
	Подрядная организация
	Выявление недостатков технического состояния объекта

	4.3.
	Предъявление претензий, обращений в СРО  подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.



Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
Глава администраци
________________________ И.Резинкин
